



Traspaso Fase I & Próximos pasos Fase II
GsapGroup - CAS

Abril- 2026

1.- Agenda

Agenda

01

Inicio

02

Estado proyecto Soporte SAP

03

Estado Servicio digitalización

04

Plan de Trabajo – Fase 2

2.- Estado Proyecto Soporte SAP y Desarrollo de Aplicaciones Mantenimiento



1 Resumen Ejecutivo

Visión integral del desempeño del proyecto enfocado en la continuidad operacional de equipos críticos y la estandarización de datos maestros en SAP PM.

2 Objetivos del proyecto

Soporte, implementación y control del Plan Matriz de Mantenimiento en SAP para las flotas de equipos mina de alta criticidad.

- CAEX 930
- L2350
- 4100XPC
- PC8000
- 320XPC

3 Equipo de Trabajo

Antonieta Naranjo	Administrador de contrato
Francisco Hernández	Jefe Proyecto
Fernando Gómez	Consultor SAP

4 Programación

Inicio	Termino	Avance Plan	Avance Real
04-05-2025	04-05-2026	99%	89%

5 Hitos del Proyecto



2.1.- Logros y principales brechas

Logros

Estructura Ubicaciones Técnicas

Creación de ~10,792 Ubicaciones Técnicas en SAP (incremento 3x antes de proyecto).

Herramientas analíticas para carga de datos maestros

Herramientas analíticas de automatización para:

- Crear y modificar ubicaciones técnicas
- Crear contadores, hojas de ruta
- Creación de planes
- Creación de documentos SAP
- Creación de clases, características y componentes

Implementación planes de Mantenimiento

Creación de contadores en SAP para monitorear el desgaste de neumáticos

Trabajo Pendiente

- Digitalización de 25 pautas preventivas de mantenimiento (CAEX, Carguío y Perforadoras)
- Modificar hojas de rutas de preventivos
- Inicialización planes de mantenimiento
- Ejecución proceso de balance de carga
- Capacitación SAP a 13 usuarios claves de CAS

Principales Brechas

- Rotación integrantes proyecto - Equipo CAS y consultores GSAP
- Solicitudes de trabajo adicionales -
- Estrategia infraestructura de loza lavado / puentes grúas
- Despriorización actividades de consolidación y estandarización de pautas de mantenimiento
- Cambio de visión del alcance por nuevo liderazgo CAS
- Gestión del cambio equipo CAS

3.- Servicio Apoyo al Proceso de Digitación

1 Alcance del Servicio

Acompañamiento estratégico en la digitalización de procesos PM:

- Estandarización de definiciones de SAP Komatsu.
- Soporte en planificación y programación semanal.
- Coaching en terreno para usuarios finales.
- Aseguramiento de la sostenibilidad operativa.

2 Valor del servicio

No es solo digitar datos; es el puente crítico entre la operación física y la inteligencia de negocio ERP.

- Permite decisiones basadas en datos reales.
- Reduce la carga administrativa del equipo técnico.
- Garantiza que la inversión en SAP se traduzca en eficiencia operativa.

3 Equipo de Trabajo

Franco Arriaza Consultor SAP PM
Diego Andrades Consultor SAP PM

4 Programación

Inicio	Termino	Avance Plan	Avance Real
01-09-2025	04-05-2025	99%	99%

5 Hitos del Proyecto



3.1.- Logros & Oportunidades

Logros

Creación Objetos SAP

Entre oct-25 y mar-26 se crearon **7.187 avisos** (92% GSAP), **7.189 órdenes de trabajo** (97% GSAP), **15.339 Notificaciones** (72% GSAP) y **6.201 cierres técnicos** (55% GSAP)

Infografía Capacitación

Se diseñó infografía visual en formato de video y trípticos relacionado a:

- Creación de Avisos
- Aprobación de Avisos
- Creación de Ordenes
- Notificación de Ordenes
- Cierre de Ordenes

Capacitación Equipo CAS

Preparación de capacitaciones a usuarios de confiabilidad, ejecución y planificación.

Dashboard de Indicadores de Proceso

Dashboard de monitoreo semanal de indicadores de proceso; como órdenes de trabajo pendiente, trabajo no planificado, medido en HH y OTs.

Oportunidades

- Falta de alineamiento al proyecto por personal CAS en terreno.
- Procesos manuales sin estandarización en terreno
- Gestión del cambio: Impacto del proceso de digitación aún en fase de maduración

4.- Plan de Trabajo Fase 2

Actividades	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27	Mar-27	Abr-27
Digitalización  • Rutina cambio turno y priorización • Crear avisos y OTs • Validar plan semanal • Programar plan semanal • Notificar y cierre técnico OTs	2 Consultores 7x7, continuidad del servicio											
Mitigación Fase 1  • Digitalizar Pautas • Modificar Hojas de Rutas • Carga Pauta • Balance carga Planes • Inicializar Planes de Mantenimiento	3,5 Consultores											
Fase 2, nuevos requerimientos  • Implementar ciclo mantenimiento • Gestión del cambio • Implementar KPIS y reportabilidad • Eliminar pérdidas de producción causada por mantenimiento	3,5 Consultores • 2 Consultores Presenciales 7x7 • 1 Analista de Datos (teletrabajo) • 0,5 Administrador de Contrato Transversal (Teletrabajo, pero con visitas puntuales terreno)											



Riesgos al negocio (Impacto Crítico)

Indisponibilidad de Flota: Sin planes preventivos activos en SAP, el mantenimiento se vuelve reactivo, generando un potencial de detenciones no programadas en los activos.

Cultura de Cambio: La falta de adopción al proceso en SAP por parte de los usuarios claves, reflejará una débil cultura de cambio dentro de la organización, sos.

Ausencia de Mejora Continua: sin la inicialización de los planes de mantenimiento en SAP, la información histórica es escasa y limitada para el análisis de confiabilidad de las flotas.



**EL VALOR DE
SER CASERONES**



**RESPETO E
INTEGRIDAD**



SEGURIDAD



**EXCELENCIA
OPERACIONAL**



COLABORACIÓN



SUSTENTABILIDAD



**VISIÓN
INNOVADORA**

Orgullosos de lo que somos,
nos proyectamos al futuro